

## Referat fra møde i Politisk Styregruppe for Kongelunden 4. november 2024

28. november 2024  
Side 1 af 2

### Deltagere:

Jacob Bundsgaard, Borgmester  
Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice  
Nicolaj Bang, Rådmand for Teknik og Miljø  
Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør  
Charlotte Storm Gregersen, direktør for Kultur og Borgerservice  
Henrik Seiding, direktør for Teknik og Miljø  
Heidi Frostholt Holch, forvaltningschef for Sport og Fritid  
Michael Tolstrup, forvaltningschef i Teknik og Miljø  
Lars Peder Pedersen, Rambøll  
Lone Dannerby Paulsen, projektchef for Kongelunden  
Hanne Storvang, Kongelundens Sekretariat  
Karina Holme Krøjgaard, Kongelundens Sekretariat

### **BORGMESTERENS AFDELING**

Kongelundens Sekretariat  
Aarhus Kommune

**Kongelundens Sekretariat**  
Rådhuspladsen 2  
8000 Aarhus C

E-mail:  
kongelunden@aarhus.dk  
Direkte e-mail:  
khf@aarhus.dk

Sagsbehandler:  
Karina Holme Krøjgaard

### **Dagsorden for møde i Den Politiske Styregruppe for Kongelunden**

- 1. Status på udvalgte projekter i Kongelunden**
- 2. Kunststrategi for Kongelunden**
- 3. Opfølgning på mulig fondsansøgning til Kongeruten**
- 4. Opfølgning på Kongelundens samlede økonomi**
- 5. Eventuelt**

#### 1. Status på udvalgte projekter i Kongelunden

Byrådsindstilling om Nyt atletikstadion og Sportens Hus er på vej til godkendelse i afdelingerne med henblik på byrådsbehandling – gerne d. 4. december.

Der er enighed om placeringen og indretningen af shuttlebusvendepladsen og lokalplanen tilrettes på baggrund heraf.

Der blev afholdt borgermøde vedr. idrætsbyens sydlige arealer d. 10. oktober, og der arbejdes på baggrund heraf med afklaring om eventuel udarbejdelse af lokalplan.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan kultursporet fra cyklebanen kan fastholdes i sammenhæng med den valgte løsning for shuttlebusvendepladsen. Kongelundens Sekretariat undersøger dette i samarbejde med Teknik og Miljø.

Det blev besluttet:

- At status tages til efterretning.

## 2. Kunststrategi for Kongelunden

Lone gennemgik kort processen for udviklingen af kunststrategien, som har mundet ud i en kunststrategi og et tilhørende handlingskatalog.

Der arbejdes videre med dialogen med fonde.

Det blev besluttet:

- At Kunststrategien og det tilhørende handlingskatalog godkendes.

## 3. Opfølgning på mulig fondsansøgning til Kongeruten

Der blev givet en status på mulighederne for finansiering af Kongeruten.

Det blev besluttet:

- At der arbejdes videre med en fondsansøgning vedr. Kongeruten og podwalks med et samlet budget på 19 mio. kr.
- At den udarbejdede fondsansøgning færdiggøres i dialog med de involverede afdelinger.
- At fondsansøgningen fremsendes ultimo november 2024.

## 4. Opfølgning på Kongelundens samlede økonomi

Kongelundens samlede økonomi er udfordret, hvis alle de forskellige projekter/elementer, der er besluttet af den politiske styregruppe, skal gennemføres.

På sidste styregruppemøde blev der præsenteret en ubalance på 27,1 mio. kr. Siden er der givet 10,0 mio. kr. i budgetforliget for budget 2025, hvor de 5,0 mio. kr. dog er foreslået til finansiering af tillægsbevilling til stadion. Under antagelse af, at der kan findes medfinansiering til Kongeruten på 9,5 mio. kr. udenfor Kongelundens reserve, vil der være en opdateret ubalance på 12,6 mio. kr.

Der arbejdes i forbindelse med videreudviklingen af de enkelte projekter med at skabe balance i økonomien, og desuden arbejdes der med yderligere fondsansøgninger, fx til pumptrack på de sydlige arealer i Idrætsbyen.

Det blev besluttet:

- At orienteringen tages til efterretning.

## 5. Eventuelt

Ingenting.